

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট  
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়


বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ/২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম	খাত	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের নাম	প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি	প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা			বাস্তবায়ন অগ্রগতি/মন্তব্য
				টেন্ডার/কোটেশন আহ্বান	টেন্ডার/কোটেশন উন্মুক্তকরণ/মূল্যায়ন	NOA/কার্যাদেশ প্রদান	
(১)	(২)	(৩)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	
১	নিরীক্ষা ফি (৩২২১১০২)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (অডিট) সম্পাদন	RFQ	সেপ্টেম্বর, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১	বাস্তবায়িত
২	মনিহারি (৩২৫৫১০৫)	স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	RFQ	মে, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২	-
৩	ইনোভেশন (৩২৫৭১০৫)	ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন	OTM	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
৪	যন্ত্রপাতি অনুদান (৩৬৩২১০২)	(ক) লেপসহ ডিএসএলআর ক্যামেরা (০১টি)	RFQ	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	মে, ২০২২	-
		(খ) মাণ্ডিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রিন (০১টি)	RFQ	মে, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২	-
৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান (৩৬৩২১০৫)	(ক) ল্যাপটপ (০২টি), লেজার প্রিন্টার ও টোনার (০৪টি) এবং স্ক্যানার (০২টি)	OTM	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
		(খ) ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনকরনের নির্মিত সফটওয়্যার তৈরি	RFQ	জানুয়ারী, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	বাস্তবায়িত
মোট =			-	-	-	-	-

  
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

প্রধান নির্বাহী

ফোনঃ ০২-৫৫০৭৯৩৪০

  
৩৭/৩/২২